

Cómo construimos tu sitio web con la privacidad desde el primer día

Una guía para quien quiere empezar su servicio con nosotros. Explica la arquitectura base que construimos en la Etapa 1, qué pueden esperar las personas que usarán tu sitio, las cinco etapas, los tipos de estructura web, cómo protegemos tu información y la de tus clientes, y qué preparar para la primera reunión.

DESARROLLADO POR
Lameyer.net

REPRESENTANTE LEGAL
Alejandro Mejía Cisneros

FECHA
7 de octubre de 2026

REFERENCIA
GIP · folios 1 – 5

SOBRE ESTA GUÍA

Esta guía se centra en la **Etapa 1 · Arquitectura base**, el punto de partida de todo proyecto. En ella construimos el diseño, la estructura, la navegación, el contenido y los recorridos de prueba de tu sitio (compra, reserva, contacto). Dura de **2 a 8 semanas** según la estructura elegida, más un margen del 25 % para cambios no previstos, e incluye **de 6 a 9 reuniones** contigo.

- **Qué recibes:** un sitio navegable en móvil y escritorio, con tu dominio, mapa del sitio y diseño aprobados, y las opiniones de 3 a 5 usuarios reales.
- **Qué no incluye todavía:** pagos en línea, facturación, inventario sincronizado ni datos reales de clientes; llegan en las etapas siguientes.
- **Cómo termina:** con un acta de aprobación firmada y la arquitectura congelada. Solo entonces empieza la Etapa 2.

No menciona clientes, dominios, configuraciones, proveedores de infraestructura ni detalles técnicos de ningún sitio real; todos los ejemplos son genéricos. Es una edición ampliada de la **Guía de Inicio y Privacidad** ([_clientes/Lameyer-Guia-de-Inicio-y-Privacidad.pdf](#), en adelante **GIP**); cada sección indica el folio de la GIP del que parte.

01 Para quién es

GIP · F. 1

SI QUIERES EMPEZAR CON NOSOTROS

Sabrás cuánto dura cada etapa, cuántas reuniones tendremos, qué tienes que preparar y qué recibirás al final de la primera etapa.

SI NOS VES EN LA ACADEMIA

Aprenderás a elegir la estructura web adecuada para un negocio, a planear un sitio por etapas y a proteger los datos desde el diseño.

02 Arquitectura base

GIP · F. 1, 3

La arquitectura base es el esqueleto de tu sitio: todo lo que se ve y se recorre, ya organizado para que las etapas siguientes (pagos, contabilidad, seguridad e integraciones) se conecten sin rehacer el trabajo.

PIEZA	QUÉ INCLUYE
Identidad visual	Paleta, tipografías, logotipo y estilo de fotos aplicados en todas las páginas.
Estructura y navegación	Mapa del sitio, menús, direcciones web limpias y páginas legales (términos y aviso de privacidad).
Componentes reutilizables	Cabecera, pie, tarjetas y formularios que se cambian en un solo lugar.

Datos separados del diseño	Productos, servicios y precios viven aparte del diseño, listos para pasar a una base de datos real en la Etapa 2.
Recorridos de prueba	Compra, reserva, cuenta y contacto funcionan de principio a fin, pero sin cobrar ni guardar datos reales.
Calidad mínima	Diseño para móvil y escritorio, accesibilidad (contraste, teclado, movimiento reducido) y carga rápida.

Qué esperar según quién usa el sistema

VISITANTES Y CLIENTES FINALES - Pueden navegar, ver el catálogo y probar el recorrido completo. - Los pedidos se envían como mensaje (por ejemplo, WhatsApp) y se confirman a mano. - Las cuentas, pedidos y citas de prueba se quedan en su propio navegador. Todavía no: pagar con tarjeta, recibir factura ni reservar horarios definitivos.	TU EQUIPO - Revisa textos, fotos, precios y orden de secciones cada semana. - Pide cambios por un solo canal para que no se pierdan. - Ve los datos de ejemplo marcados como <i>[verificar]</i> hasta que los confirma. Todavía no: panel de administración, inventario sincronizado ni correos automáticos.	RESPONSABLE DE APROBAR - Una sola persona aprueba contenido, precios y estructura. - Participa en la prueba con usuarios y firma el acta de cierre. - Decide qué ideas pasan a etapas posteriores. Evitar: invitar a clientes reales a registrarse o reservar antes de la Etapa 2.
--	---	---

Por qué así: en la Etapa 1 nadie corre riesgos. Si dos personas reservan la misma hora desde equipos distintos, o alguien deja datos personales, no se pierde nada: aún no hay datos reales. Así validamos el recorrido antes de conectar dinero e información sensible.

03 Las cinco etapas

GIP · F. 1

No construimos todo a la vez. Primero fijamos una base sólida y la aprobamos contigo. Después añadimos, una por una, las piezas que manejan dinero, datos o servicios externos, porque son las que más protección necesitan.

ETAPA	NOMBRE	QUÉ SE CONSTRUYE	DURACIÓN TÍPICA
1	Arquitectura base	Diseño, estructura, navegación, contenido y recorridos de prueba (compra, reserva, contacto)	2 – 8 semanas
2	Pagos seguros	Pasarela de pago, checkout, pedidos e inventario reales, cuentas de cliente reales	6 – 7 semanas
3	Contabilidad	ERP, facturación electrónica (CFDI 4.0), conciliación de pagos, reportes	6 – 8 semanas
4	Seguridad reforzada	Roles y permisos (IAM), cortafuegos, gestión de claves, registros de auditoría, pruebas de penetración, auditor externo	7 – 8 semanas
5	Integraciones	Microservicios con ERP, CRM, automatización, mensajería, soporte y gestión de proyectos	8 – 16 semanas

Regla principal: ninguna etapa empieza hasta que la anterior esté aprobada por escrito. La meta final es una plataforma **React + Tailwind CSS + HTML + JavaScript** con tienda en línea, reservas y/o chat en vivo, lista para conectarse a sistemas abiertos y de terceros.

04 Tipos de estructura web

GIP · F. 2

Elegimos la estructura según lo que necesita tu negocio hoy y lo que necesitará mañana. Estas son las cinco variantes con las que trabajamos.

VARIANTE A	2 – 3 semanas
Sitio de marca: HTML + CSS + JavaScript VENTAJAS - Lo más rápido y lo mejor para buscadores. - Hosting muy barato o gratuito. - Muy poca superficie de ataque. DESVENTAJAS - Cambiar el menú obliga a editar todas las páginas. - Sin carrito, cuentas ni reservas. Ideal para: marcas, catálogos informativos, páginas de campaña.	
VARIANTE B	3 – 4 semanas
Portafolio editorial con protección de imágenes VENTAJAS - La imagen es protagonista; varias marcas en un mismo sitio. - Señales de derechos de autor frente a la IA. DESVENTAJAS - La protección de fotos solo disuade: no evita capturas de pantalla. - Las reglas de protección dependen del servidor elegido. Ideal para: fotografía, moda, arte, marcas de lujo.	
VARIANTE C	6 – 8 semanas
Prototipo de tienda o plataforma de contenido con React VENTAJAS - Componentes reutilizables y fáciles de editar. - Datos separados del diseño: pasar a una base real es sencillo. - Multipaís y multidivisa. DESVENTAJAS - Carga más lenta mientras no tenga proceso de build. - Pagos y cuentas son de prueba hasta la Etapa 2. Ideal para: tiendas en línea, cursos, comunidades.	
VARIANTE D	5 – 6 semanas
Tienda + reservas con base de datos preparada VENTAJAS - Agenda en línea y tienda en el mismo sitio. - Base de datos protegida por diseño antes de recibir datos reales. - Evita citas duplicadas. DESVENTAJAS - Si se piden datos de salud, requiere consentimiento expreso y protección extra. - La agenda se abre al público solo en la Etapa 2. Ideal para: estética, salud, bienestar, consultorías.	
VARIANTE E	Meta final
Plataforma React + Vite + Tailwind con build VENTAJAS - Rápida y con políticas de seguridad estrictas. - Módulos activables: tienda, reservas, chat. DESVENTAJAS - Requiere despliegue automatizado y más mantenimiento. - Necesita pre-renderizado para buen SEO.	

¿Cuál me conviene?

SI TU NEGOCIO NECESITA ...	EMPIEZA CON
Presentarse, generar confianza y recibir contactos	Variante A
Mostrar un trabajo visual y proteger sus imágenes	Variante B
Vender productos o publicar cursos y artículos	Variante C
Vender y además agendar citas o servicios	Variante D
Todo lo anterior, a escala y conectado a otros sistemas	Variante E (después de la Etapa 1)

La Etapa 1 se organiza en reuniones cortas con un resultado escrito cada una. Entre reuniones avanzamos en el sitio y tú revisas.

REUNIÓN	CUÁNDO	DURACIÓN	PARTICIPANTES	RESULTADO
Arranque	Semana 1	90 min	Tú, dirección del proyecto, desarrollo	Objetivos, público, marca, contenidos que entregas y alcance
Estructura	Semana 2	60 min	Tú, desarrollo	Mapa del sitio y secciones aprobados
Diseño	Semana 3	60 – 75 min	Tú, desarrollo	Paleta, tipografías y página de inicio aprobadas
Avance	Cada semana	45 – 60 min	Tú, desarrollo	Lista de cambios priorizada
Prueba con usuarios	Penúltima semana	60 – 90 min	3 – 5 usuarios + tú	Opiniones de uso real
Aprobación	Última semana	60 min	Tú, dirección del proyecto	Acta firmada y arquitectura congelada

En total, **de 6 a 9 reuniones** (7 a 10 horas). Los sitios con tienda, reservas o academia están en el extremo alto.

Semana a semana

- **Semana 1** Arranque y entrega de contenidos
- **Semana 2** Mapa del sitio y estructura de páginas
- **Semana 3** Diseño de la página de inicio
- **Semanas 4 – penúltima** Construcción de páginas y recorridos; rondas de cambios
- **Penúltima semana** Prueba con 3 a 5 usuarios reales
- **Última semana** Ajustes finales, acta y arquitectura congelada

Reglas para controlar los cambios

- Cada reunión termina con una **lista escrita de cambios**, en orden de prioridad.
- Los cambios de **contenido** (textos, fotos, precios) no tienen límite en esta etapa.
- Los cambios de **estructura** (secciones o recorridos nuevos) después de aprobar el mapa del sitio se estiman aparte y pueden mover la fecha.
- Lo que pertenezca a otra etapa (pagos, facturación, integraciones) se apunta y **no se construye ahora**.
- Los cambios menores entre reuniones se piden por **un solo canal**.

LO QUE NECESITAMOS DE TI

- Contenidos completos en la semana 1: si llegan tarde, la fecha se mueve el mismo número de días.
- Una sola persona que apruebe contenido y precios, y asista a las reuniones clave.
- Confirmar los datos marcados como *[verificar]*: precios, textos legales, ingredientes o especificaciones.

CÓMO SABEMOS QUE LA ETAPA ESTÁ LISTA

- Todas las páginas del mapa aprobado están publicadas y se ven bien en móvil y escritorio.
- Los recorridos de prueba funcionan de principio a fin.
- Los hallazgos de la prueba con usuarios están resueltos o apuntados para la Etapa 2.
- El acta de aprobación está firmada.

Esperamos **muchos cambios**; es la primera vez que ves tu sitio y es normal ajustar textos, fotos, colores y precios. Por eso sumamos un **margen del 25 %** al calendario; si no se usa, la Etapa 2 se adelanta.

06 Privacidad desde el diseño

Proteger la información de tu negocio y de tus clientes no es una etapa al final: empieza el primer día.

LO QUE HACEMOS NOSOTROS

- **Sin datos reales en la Etapa 1.** Las cuentas, pedidos y citas de prueba no salen del navegador de quien prueba.
- **Dos niveles de documentación.** La pública explica qué cambia y para quién; el detalle técnico y de seguridad nunca se publica.
- **Claves privadas fuera del navegador** y fuera del código: viven solo en servidores con permisos propios.
- **Base de datos con seguridad por fila:** cada persona ve solo su información.
- **Datos mínimos:** pedimos solo lo necesario para el servicio.
- **Accesos con mínimo privilegio** y verificación en dos pasos para el equipo.
- **Auditor externo** antes del lanzamiento con pagos y datos reales.

LO QUE CUIDAMOS CONTIGO

- **Aviso de privacidad** conforme a la LFPDPPP (México) o al RGPD (España, UE).
- **Consentimiento de cookies** antes de cualquier medición publicitaria.
- **Datos sensibles** (por ejemplo, de salud): consentimiento expreso, o mejor, no pedirlos en línea.
- **Derechos de imagen** y uso de marcas confirmados con su titular.
- **Un solo responsable** en tu equipo para aprobar contenido, precios y recibir alertas.
- **Contraseñas y accesos** compartidos solo por un canal privado, nunca por correo ni chat abierto.

Qué nunca publicamos

INFORMACIÓN	POR QUÉ
Nombres de proveedores de infraestructura y su configuración	Facilita a un atacante saber dónde y cómo buscar
Claves, contraseñas, rutas internas y direcciones de servicios	Dan acceso directo a sistemas o datos
Hallazgos de seguridad y cómo saltarse un control	Son instrucciones para atacar mientras se corrigen
Datos personales de clientes, aunque sean de prueba	Obligación legal y de confianza
Lista de clientes y sus proyectos sin autorización	Confidencialidad comercial

07 Cómo empezar con nosotros

GIP · F. 4

01 Contacto. Esríbenos a contacto@lameyer.net con una descripción breve de tu negocio.

02 Llamada de diagnóstico (30 min, sin costo): necesidades, tiempos y variante recomendada.

03 Propuesta y acuerdo de confidencialidad: alcance, fechas, presupuesto y aviso de privacidad del proyecto.

04 Reunión de arranque y entrega de contenidos.

05 Construcción y revisiones semanales de la Etapa 1.

06 Aprobación por escrito y planificación de la Etapa 2.

Qué preparar para la reunión de arranque

- ☐ Logotipo en alta calidad y colores de marca
- ☐ Fotografías propias o con licencia
- ☐ Textos: quiénes son, qué ofrecen, a quién
- ☐ Lista de productos o servicios con precios
- ☐ Dominio (si ya existe) y quién lo administra

- ☐ Datos legales: razón social, RFC o NIF, dirección
- ☐ Tres sitios que te gusten y por qué
- ☐ Medios de contacto: correo, teléfono, WhatsApp
- ☐ Persona responsable de aprobar
- ☐ Sistemas que ya usan (ERP, CRM, pagos)

¿Puedo cobrar desde el primer día?

En la Etapa 1 los pedidos se confirman manualmente (por ejemplo, por WhatsApp). Los pagos en línea llegan en la Etapa 2, cuando están verificados y protegidos.

¿Quién es dueño del sitio?

Tu contenido, tu marca y tu dominio son tuyos. Las condiciones del código se detallan en la propuesta.

¿Aparecerá mi proyecto en su portafolio?

Solo si nos lo autorizas por escrito. Sin autorización, no mencionamos tu nombre ni tu sitio.

¿Qué pasa si cambio de idea a mitad de camino?

Es normal. Los cambios de contenido están incluidos; los de estructura se estiman y se acuerdan antes de hacerlos.